

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület 2025. október 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a TOP PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú, „Belterületi útfejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt műszaki tartalom bővítéshez szükséges önerő biztosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző

 Kordás Ágnes Veronika projektmenedzser

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság

Iktatószám: 687-31/2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú, „Belterületi útfejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt keretén belül 567 fm hosszon megújul, és 5 m-re szélesedik a Taskó utca útburkolata a Hősök utca és a Kazinczy utca közötti szakaszon. Emellett az érintett útszakaszon egyrészt csapadékvíz elvezető zárt csatorna, folyóka épül, valamint a földmedrű árkok jó karba helyezése valósul meg.

A képviselő testület a 7/2025. (I.30.) határozatával döntött arról, hogy a még rendelkezésre álló kivitelezésre álló forrást a Taskó utca Kazinczy utca – Széchenyi utca közötti szakaszának felújítására fordítja. Az út-, csapadékvíz- és a 22kV-os hálózatkiváltás tervezésére önerőt biztosított. Az út- és csapadékvíz-elvezetési tervek 2025 júliusára elkészültek. A villamos kiviteli terveket az Opusz Titász Zrt. 2025.10.13-án hagyta jóvá. Így benyújthatóvá válik a műszaki tartalomra vonatkozó támogatási szerződés módosítás a Magyar Államkincstár felé.

A tervek szerint további 242,55 méter hosszon, 4,75 méter szélességben, a csapadékvíz elvezető hálózat jó karba helyezésével valósulhat meg az útfelújítás. A 0247/0017 jelzőszámú 22kV-os légvezetékes hálózatot, a Rákóczi utcai leágazó vasoszloptól a Kazinczy utca 14 szám előtt lévő beton tartóoszlopig el kell bontani, és helyette 22kV-os földkábel kell létesíteni. A 22kV-os földkábel nyomvonalhossza 291,0 fm.

A Taskó utca I. ütemének nyertes ajánlata alapján nettó 20 365 788.- Ft, a műszaki tartalom változás miatti vállalkozási szerződés módosításának alapján pedig további nettó 14 696 452.- Ft szabadult fel, így a projekten belül nettó 35 062 240.- Ft, azaz bruttó 44 529 045.- Ft megtakarítás keletkezett.

- A II. ütemhez elkészült kiviteli tervek árazott tervezői költségbevételei alapján a fenti kivitelezés forrásigénye nettó 35 924 601.- Ft, azaz bruttó 45 624 244.- Ft. Ezen a soron bruttó 1 095 199.- Ft forráskiegészítés szükséges.
- A kivitelezésen kívül a tervezés során keletkezett bruttó 276 086.- Ft hiány az engedélyeztetési költségek megnövekedése miatt.
- A II. ütem felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó megbízására bruttó 889 000.- Ft szükséges, amely már nem elszámolható a projektben.
- Az I. ütemmel érintett szakaszon 16 db süllyesztett fedlapnak a cseréje szükséges, amelyek elkorrodálódtak. Ez a csere nem volt része a projekt kivitelezésének. A forrásigénye bruttó 950 323.- Ft.

Összességében így a támogatási szerződés módosításhoz összesen bruttó 3 210 608.- Ft önerő szükséges.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásaira elkülönített céltartalék terhére biztosítsa a szükséges forrást a projekt I. ütemének befejezéséhez, illetve a projekt műszaki tartalmának növekedéséhez, a II. ütem megvalósításához.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2025. október 17.

Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
..../2025. (X.30.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a TOP PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú, „Belterületi útfejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt műszaki tartalom bővítéshez szükséges önerő biztosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához az önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásaira elkülönített céltartalék terhére bruttó 3 210 608.- Ft saját forrást biztosít.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester